

96年度代辦四等控制測量及圖根測量作業一覽表

項次	計畫名稱	辦理數量		委辦經費 (元)	備註
		四等點	圖根點		
1	金門縣地政局委託辦理「95年度施政計畫事項委辦圖根測量」		2,300	5,000,000	第三測量隊 已全數完成外業觀測及計算作業，目前辦理成果檢查作業，本案預定96年11月底前
2	南投縣埔里地政事務所委託辦理「77、78年度數值地籍圖重測區TWD97系統圖根點建立」	30	1000	1,430,000	第三測量隊 目前正辦理圖根點野外觀測工作，本案預定96年12月底前完成。
3	行政院原住民族委員會委託辦理苗栗縣「96年度原住民使用原住民保留地以外公有土地漏報增編為原住民保留地4年工作計畫」大安溪事業區26、27林班地四等控制測量	27		637,550	第二測量隊 本案測量作業計畫已函送行政院原住民族委員會，俟該會經費撥付至局後展辦。
4	行政院原住民族委員會委託辦理屏東縣「96年度原住民使用原住民保留地以外公有土地漏報增編為原住民保留地4年工作計畫」屏東事業區32林班地、潮州事業區1、小7林班地四等控制測量	29		626,300	第六測量隊 本案測量作業計畫已函送行政院原住民族委員會，俟該會經費撥付至局後展辦。
5	經濟部礦務局委託辦理「花蓮縣壽豐鄉附近地區及苗栗縣公館鄉、獅潭鄉地區」新設四等控制測量	24		540,854	第一測量隊、第二測量隊 目前第一測量隊正辦理點位清查作業；第二測量隊正辦理新設點位埋樁作業
6	行政院原住民族委員會委託辦理花蓮縣「96年度原住民使用原住民保留地以外公有土地漏報增編為原住民保留地4年工作計畫」秀姑巒事業區74、75林班地四等控				第一測量隊 請第一測量隊於外圍界會勘完成後，儘速將作業計畫報局核辦。
7	內政部土地重劃工程局委請辦理「嘉義市湖子內區段徵收地區面積187.25公頃都市計畫樁位測定及現況測量」四等控制測量	50		220,000	第四測量隊 本案測量作業計畫已函送內政部土地重劃工程局，俟該局經費撥付至本局後展辦。
總計：（統計至8月20日止）		160	3,300	845萬4,704元	